



Ministero della Salute



LOGO  
REGIONALE

LOGO  
AZIENDALE

## Tempistica del progetto



Azioni	Soggetto responsabile	Tempi
Costituzione gruppo di coordinamento multidisciplinare aziendale e individuazione del coordinatore	Direttore Generale	Entro maggio 2011
Approvazione Delibera aziendale di adesione al Progetto	Direttore Generale	Entro maggio
Aggiornamento registro del personale accertatore	Incaricato dal gruppo di coordinamento aziendale	Entro giugno
Mappatura delle aree di competenza e delle zone di vigilanza di ciascun accertatore	Incaricato dal gruppo di coordinamento aziendale	Entro giugno
Approvazione della Delibera aziendale per la nomina/conferma degli accertatori	Gruppo di coordinamento aziendale	Entro giugno
Organizzazione e realizzazione della formazione del personale accertatore	Referente regionale valutazione e formatori accreditati appartenenti al gruppo di coordinamento aziendale	Giugno – ottobre
<i>Individuazione degli accertatori esterni (Facoltativa)</i>	<i>Gruppo di coordinamento aziendale</i>	<i>Entro ottobre</i>
<i>Approvazione della Delibera aziendale per la nomina degli accertatori esterni e relative zone di vigilanza (Facoltativa)</i>	<i>Gruppo di coordinamento aziendale</i>	<i>Entro ottobre</i>
Adeguamento cartellonistica	Gruppo di coordinamento aziendale	Entro novembre
Rilevazione	Personale accertatore	Nov. – Dic.2011
Inserimento dati e invio al referente regionale per la valutazione	Gruppo di coordinamento aziendale	Entro gennaio 2012